

ПЛАН-ГРАФИК
внедрения ФОП НОО, ООО и СОО в МБОУ «Бородинская СОШ № 3»

| Мероприятие | Срок | Исполнитель | Результат |
|---|-----------------------|---------------------------------------|--------------------------------|
| 1. Подготовительные мероприятия | | | |
| Изучение ФОП НОО, ООО и СОО, документов федерального, регионального уровня, регламентирующих применение ФОП | Январь–февраль | Рабочая группа | Обсуждение на педсовете |
| Анализ действующих ООП школы на предмет соответствия ФОП НОО, ООО и СОО | Январь–февраль | Рабочая группа | Доклад на педсовете |
| Анализ фонда учебников на предмет соответствия ФОП и новому ФПУ | Февраль | Педагог-библиотекарь | Список учебников |
| Обновления фонда учебников в соответствии с требованиями ФОП и ФПУ | Март–август | Директор, педагог-библиотекарь | Закупленные учебники и пособия |
| Проведение консультаций педагогов по вопросам разработки и применения ООП по ФОП НОО, ООО и СОО | Июль–август | Рабочая группа | Проведены консультации |
| Родительские собрания, посвященные ООП школы, подготовленных по ФГОС и ФОП | Апрель, август | Директор, руководитель рабочей группы | Протокол |
| Распределение учебной нагрузки педагогических работников | Июнь–август | Директор, руководитель рабочей группы | Тарификационный список |
| 2. Мероприятия по разработке и корректировке ООП | | | |
| Совещания по вопросам разработки ООП школы в соответствии с ФОП НОО, ООО и СОО | По мере необходимости | Рабочая группа | Протокол |
| Определить возможность применения необязательных компонентов ФОП и степень их доработки | Январь – февраль | Рабочая группа | Доклад на педсовете |
| Мониторинг образовательных потребностей (запросов) обучающихся и родителей для проектирования части, формируемой участниками образовательных отношений, и планов внеурочной деятельности НОО, ООО и СОО | Февраль – март | Рабочая группа классные руководители | Аналитическая справка |
| Разработка проекта ООП НОО по ФОП НОО | Март-апрель | Рабочая группа директор | Проект ООП НОО |
| Разработка проекта ООП ООО | Март-апрель | Рабочая группа | Проект ООП ООО |

| | | | |
|---|-------------------------|--|--|
| по ФОР ООО | | директор | |
| Разработка проекта ООР СОО по ФОР СОО | Июнь | Рабочая группа | Проект ООР СОО |
| 3. Мероприятия по обсуждению и утверждению ООР | | | |
| Рассмотрение проектов ООР НОО и ООО на заседании педсовета | Вторая половина марта | Руководитель рабочей группы | Протокол |
| Доработка проектов ООР НОО и ООО, и их утверждение | Апрель | Руководитель рабочей группы Директор | Утвержденные ООР НОО, ООО |
| Рассмотрение проекта ООР СОО на педсовете | Первая половина августа | Руководитель рабочей группы | Протокол |
| Доработка проекта ООР СОО и ее утверждение | Вторая половина августа | Руководитель рабочей группы, директор | Утвержденные ООР СОО |
| Размещение ООР НОО, ООО и СОО на сайте | Август – сентябрь | Ответственный за сайт | Информация на сайте |
| 4. Мероприятия по корректировке локальных нормативных актов | | | |
| Экспертиза ЛНА на несоответствие требованиям ФОР НОО, ООО и СОО | Февраль | Члены рабочей группы | Перечень ЛНА, подлежащих корректировки |
| Создание проектов скорректированных ЛНА | Март – август | Члены рабочей группы | Проекты ЛНА |
| Обсуждение и утверждение проектов | Август | Члены рабочей группы Директор | Утвержденные ЛНА |